



**2018: "Año de la Salud".**

Moctezuma, Sonora, a 08 de enero de 2018.

Oficio R-003-18.

Asunto: Cuarto Informe Trimestral ProExES 2017.

**DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ**

Director General de Educación Superior Universitaria de la SES/SEP.

Ciudad de México.

De la manera más atenta, me permito adjuntar los formatos 3.0 "Seguimiento de Avance Trimestral" y 3.1 "Seguimiento de Informe Financiero" correspondiente al Cuarto Informe Trimestral del Proyecto denominado "*Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta Educativa de la Universidad de la Sierra con los PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Administración de Turismo Alternativo y Licenciatura en Biología.*", apoyado en el marco del Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2017, con la cantidad de \$227,677.76 (Son: Doscientos veintisiete mil seiscientos setenta y siete pesos 76/100 M.N.).

De igual forma, se anexa Oficio OCDA-US-001-18, de fecha 08 de enero del 2018, firmado por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, en donde se me informa que se analizó la documentación soporte tanto de asignación como de pago, que ampara los recursos del Proyecto en mención, cubriendo los requisitos solicitados para tal objetivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarme a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"

  
**C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO**  
Rector.



C.c.p.- Ing. Alfonso Hernández Téllez, Director de Planeación de la DGEU/SES/ SEP, Ciudad de México.

C.c.p.- Lic. Armando Meléndez Ortega, Subdirector de Planeación y Evaluación de la DP/DGEU/SES/SEP, Ciudad de México.

C.c.p.- Expediente.

FJFM/AJBM\*/dihg\*



Gobierno del  
Estado de Sonora

**Unidos logramos más**

**Universidad de la Sierra**

Carretera Moctezuma-Cumpas Km. 2.5 | Moctezuma. Sonora | C.P. 84560

Teléfono (634) 342 9600 | [www.unisierra.edu.mx](http://www.unisierra.edu.mx)



Secretaría de la  
Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora,  
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por  
American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestión Interna

Núm. de Certificado: ATR0177  
Vigencia de Certificación: 13-12-2014  
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

OCDA-US-001-18

Moctezuma, Sonora, a 08 de enero del 2018

Asunto: Cuarto Informe ProExES 2017

C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO  
Rector de la Universidad de la Sierra  
Presente. -

De la manera más atenta me permito informar a Usted que con el propósito de cumplir con los requisitos solicitados por la Secretaría de Educación Pública para el ejercicio del Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2017. Relacionado con el Proyecto denominado "Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta Educativa de la Universidad de la Sierra con los PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Administración de Turismo Alternativo y Licenciatura en Biología." Para el cual se asignó la cantidad de \$227,677.76, según lo comunicado mediante Oficio No. 511/17-0753 de fecha 30 de mayo de 2017, signado por el Dr. Salvador Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria, recibido en la Universidad de la Sierra el día 12 de junio de 2017.

Al respecto, le comento que habiendo analizado la documentación soporte tanto de asignación como de pago, que ampara los recursos del Proyecto arriba mencionado, se concluye que reúne los requisitos solicitados para tal objetivo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente,  
El Titular del Órgano de Control y  
Desarrollo Administrativo

L.A. CARLOS EDUARDO URIAS LUCERO.  
"Unidos Logramos Más"



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

RECIBIDO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO DE LA  
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

08 ENE. 2018

RECTORIA  
Secretaría

C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria, SES/SEP, México, D.F.  
C.c.p. Archivo



Secretaría de la  
Contraloría General

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA  
CARRETERA MOCTEZUMA – CUMPAS KM. 2.5.  
MOCTEZUMA, SONORA. C.P. 84561 TEL/FAX (634)3429600  
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA. www.unisierra.edu.mx

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 08/07/2018

Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra	
El Ejercicio Fiscal Reportado	2017

Trimestre	Cuarto
-----------	--------

Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR)

Nombre del Proyecto General: Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta Educativa de la Universidad de la Sierra con los PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Administración de Turismo Alternativo y Licenciatura en Biología.

Costo total del Proyecto 2017 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra					0.00
Equipamiento	0.00	0.00	157,677.76	70,000.00	227,677.76
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,677.76</b>	<b>70,000.00</b>	<b>227,677.76</b>

Objetivo General: Fortalecer los laboratorios y talleres de los tres PE (Ing. en Sistemas Computacionales, Lic. en Administración de Turismo Alternativo y Lic. en Biología), a través de la infraestructura y el equipamiento necesario, para brindar servicios de calidad y coadyuvar en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso de los PE en mención.

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2017	Rubro	Monto reportado Trimestres				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2017	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2018			
1	Retener, Fortalecer e Incrementar la matrícula del PE de Ing. en Sistemas Computacionales, en el desarrollo de Software Móvil y WEB, y que a la vez se permita atender a los estudiantes de nuevo ingreso mediante la adecuación de espacios (Aulas y Laboratorios).	1.1. Incrementar la cobertura en 30% de los servicios educativos presenciales del Programa Educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales	1.1.1.	Equipar el laboratorio para la formación práctica de las nuevas asignaturas de los estudiantes del PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales	25,000.00	Equipamiento	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00
2	Fortalecer y aumentar las experiencias de aprendizaje de los alumnos de la carrera de Licenciado en Turismo Alternativo, mediante la adecuación de espacios, equipamiento de un Centro de Capacitación y talleres de Alumnos y Bebidas, así como para las actividades de Turismo Alternativo en exteriores, para atender al incremento de matrícula.	2.1 Retener e incrementar la matrícula del PE de Turismo Alternativo mediante el equipamiento de espacios que satisfagan sus necesidades, así como para las actividades de Turismo Alternativo en exteriores, para atender al incremento de matrícula.	2.1.1.	Accondicionamiento y equipamiento de un espacio adecuado para Capacitación en actividades operativas en los diversos rubros del Turismo para los alumnos de la Licenciatura en Administración de Turismo Alternativo.	30,000.00	Equipamiento	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00
3	Fortalecer las experiencias Teóricas y Prácticas de los alumnos de el PE de 3.1 Incrementar la matrícula del PE de Biología, a través de la infraestructura y el equipamiento necesario, para brindar servicios de calidad y coadyuvar en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso de los PE en mención.	3.1.1. Incrementar la matrícula del PE de Biología, a través de la infraestructura y el equipamiento necesario, para brindar servicios de calidad y coadyuvar en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso de los PE en mención.	3.1.1.	Equipamiento para prácticas en exteriores de alumnos del PE de Licenciado en Administración de Turismo Alternativo, para fortalecer sus conocimientos teóricos.	57,677.76	Equipamiento	0.00	0.00	0.00	57,677.76	0.01	0.01	100.00
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>227,677.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,677.76</b>	<b>0.01</b>	<b>227,677.75</b>	<b>100.00</b>

1) El recurso a reportar es lo efectivamente pagado o "Gasto Pagado".

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 08/01/2018

Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra	
Periodo Fiscal Reportado	2017
Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR)	
Cuarto Trimestre	

Nombre del Proyecto General: Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta Educativa de la Universidad de la Sierra con los PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Administración de Turismo Alternativo y Licenciatura en Biología.

Objetivo General: Fortalecer los laboratorios y talleres de los tres PE (Ing. en Sistemas Computacionales, Lic. en Administración de Turismo Alternativo y Lic. en Biología), a través de la infraestructura y el equipamiento necesario, para brindar servicios de calidad y coadyuvar en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso de los PE en mención.

INFORME PORMENORIZADO DE LA META ACADÉMICA ALCANZADA POR LA IES: Reportarse, una vez, disponibles los datos, el incremento de Matrícula obtenido en los ciclos escolares 2018-2019 contra la del ciclo 2017-2018 de cada Programa Educativo apoyado con el ProEXES 2017.

Aun cuando se tuvo un incremento del 14% en la matrícula de nuevo ingreso y un 8% en la matrícula general, no se cumplió con la meta proyectada para el 2017 en el marco del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR), para los tres Programas Educativos (PE) propuestos en el Proyecto (Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciado en Turismo Alternativo y Licenciado en Biología). Originalmente se había propuesto pasar de una matrícula de 171 estudiantes inscritos en los tres PE en el ciclo 2016-2017 a 230 estudiantes en el ciclo 2017-2018. Sin embargo, se pasó de 171 a 200 estudiantes logrando un aumento del 17%. Quedando de la siguiente manera:

- Ingeniería en Sistemas Computacionales se había propuesto pasar de 32 estudiantes en el ciclo 2016-2017 a 55 estudiantes para el ciclo 2017-2018. No obstante, se pasó de 32 estudiantes en el ciclo 2016-2017 a 33 alumnos matriculados en el ciclo 2017-2018.
- Licenciado en Administración de Turismo Alternativo se había propuesto pasar de 25 estudiantes en el ciclo 2016-2017 a 45 estudiantes para el ciclo 2017-2018. Sin embargo, se pasó de 25 en el ciclo 2016-2017 a 43 alumnos matriculados en el ciclo 2017-2018.
- Licenciado en Biología se había propuesto pasar de 114 estudiantes en el ciclo 2016-2017 a 130 en el ciclo 2017-2018. Pero se pasó de 114 a 124 estudiantes.

Cabe destacar, que se ejerció satisfactoriamente el monto asignado, cumpliendo con las metas 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2 y 3.1.1 de los objetivos particulares 1, 2 y 3 en cuanto a la adquisición de equipamiento para aulas, laboratorios, talleres y prácticas en exteriores, donde convergen estudiantes de los PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales y las licenciaturas de Administración de Turismo Alternativo y Biología. Aun cuando no se obtuvieron todos los recursos solicitados originalmente en el Proyecto, en la Universidad de la Sierra existe el compromiso de continuar trabajando para incrementar la matrícula y fortalecer los PE a fin de lograr la meta propuesta para el ciclo 2016-2019 de 235 estudiantes inscritos en los PE apoyados en el Programa.

INFORME TÉCNICO. Refirir por cada Obra apoyada con recursos del ProEXES 2017 el Avance Físico y Financiero (ambos en porcentaje) al trimestre que se reporta

No Aplica

RECURSO COMPROMETIDO. Especificar el (los) documento(s) (Contrato, Convenio u otro) de pago, fecha y monto con IVA incluido con el (los) cual(es) la IES compromete la aplicación del 100% del recurso federal. (Remitirse en Impreso o por correo-e copia PDF del o los documentos relacionados).

No Aplica ya que se ejerció el 100% del recurso

MONTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA Y LA ACCIÓN DE DESTINO CON SU MONTO.

No se tuvieron productos financieros.

CONSIDERACIONES GENERALES. Registrar las observaciones que se consideren importantes para la comprensión de la información del reporte trimestral.

En el Objetivo 2, Meta 2.1, Acción 2.1.2 se tuvo únicamente por 01 centavo que se pasó a recursos de la institución para cancelar la cuenta bancaria en donde se manejó el recurso del ProEXES 2017. Asimismo, en la Meta 3.1., Acción 3.1.1 se tenía contemplado adquirir 8 persianas verticales. Sin embargo, se adquirieron 16 ya que se obtuvieron descuentos, por lo que se pudo adquirir más piezas con el mismo recurso programado.

MTRA. RUBEN ARNELA VILLALBA  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. FRANCISCO XAVIER FIGUEROA MONTAÑO  
RECTOR

LIC. CARLOS EDUARDO URÍAS LUCERO  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apogó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

Fecha de actualización:	08/01/2018
Trimestre	Cuarto
D/M/AÑO	

Nombre de la institución: Universidad de la Sierra

Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR).	Ejercicio Fiscal Reportado	2017
--	----------------------------	------


Nombre del Proyecto General: Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta Educativa de la Universidad de la Sierra con los PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Administración de Turismo Alternativo y Licenciatura en Biología.


No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Registro de Documento(s) EFECTIVAMENTE PAGADOS			Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
							Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer		
1.1.1.						Pantalla Hisense 50 pulgadas SMARTV LED modelo 50H6d 3 USB, 4 HDMI Garantía 1 año con el fabricante.	2.00	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1	Factura	05/12/2017	ASS151026R37	HMO-85	Equipamiento	Dell Inspiron 3268 Core i5 7400 3 Ghz 8 GB RAM, 4TB Windows 10, T. DE VIDEO MSI GT 710 1GB3H LP, NVIDIA GEFORCE GT 710 1GB DDR364 BIT, Monitor 23.5" Garantía 1 año con el fabricante.	3.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.	Factura	05/12/2017	ASS151026R37	HMO-83	Equipamiento	Proyector Epson PowerLite S31+3LCD 3200 Lumenes 1HDMI Garantía 2 Años con el fabricante.	3.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
						Bicicletas de montaña rodada 29 suspensión reforzada en cuadro y horquilla.	2.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
						Maletín con juego de herramientas de uso rudo para bicicleta.	1.00	1,477.76	1,477.76	0.00	0.00	0.00	
						Sandboards	2.00	2,999.99	5,999.98	0.00	0.00	0.00	
						Polea Petzl trac plus para tirolesa con mosquetón incluido.	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
						Mosquetones Petzl Freino twist lock para escalada.	2.00	1,100.00	2,200.01	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.	Factura	29/11/2017	MAVR861148H4	157	Equipamiento	Bloqueador / descensor petzl ID táctico de seguridad para rescate.	1.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00	0.00	
						Cabos de seguridad yoko petzl de 30 cm.	4.00	499.99	1,999.98	0.00	0.00	0.00	
						Cabos de seguridad yoko 45 cm.	4.00	550.00	2,200.01	0.00	0.00	0.00	
						Casco táctico Vertex Vent de para rescate color negro con protector vizir.	1.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	
						Casa de campaña para 8 personas de alta resistencia al agua y viento	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
						Mini quemador portátil para campismo	1.00	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	
						Descensores Petzl modelo HIUT con anti quemaduras	3.00	700.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	
3.1.1.	Factura	01/12/2017	DJS9001249K4	8987	Equipamiento	PERS VERT PVC LISO REG. COLOR WHITE DE 2,00 X 2,20 m	16.00	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	

Factura	05/12/2017	ASS151026R37	HMO-84	Equipamiento	Proyector BENQ DLP MSS31 3300 Lumenes HDMI, Garantía 2 años directo con el fabricante.	2.00	9,000.00	18,000.00	0.00	
Factura	21/11/2017	DUPR660321835	M-1308	Equipamiento	Pintaron marca Alfra blanco, marco de aluminio anodizado, charola porta marcador Dimensiones: 1.20X2.40	3.00	3,000.01	9,000.03	0.00	
					Escritorio Metálico de 1 pedestal derecho 1.52 nova Cubierta de madera aglomerada de 2.8 cm de espesor con capa de melamina de baja presión en color English Oak. Pedestal de 41.4 cm. X 47.8 cm X 58 cm. Fabricado a base de lámina rolada en calibre 22 con refuerzos troquelados para recepción de correderas sencillas calibre 18. Gabeta papelera de 8cm X 34.3 X 55.5 cm.	4.00	4,749.99	18,999.98	0.00	
<b>TOTAL</b>								<b>227,677.75</b>		

**NOTA DE LA INSTITUCIÓN:** En el Objetivo 2, Meta 2.1, Acción 2.1.2 se tuvo remanente por .01 centavo que se pasó a recursos de la institución para cancelar la cuenta bancaria en donde se manejó el recurso del ProXES 2017. Asimismo, en la Meta 3.1., Acción 3.1.1 se tenía contemplado adquirir 8 persianas verticales. Sin embargo, se adquirieron 16 ya que se obtuvieron descuentos, por lo que se pudo adquirir mas piezas con el mismo recurso programado.

  
 MTRO. RUBÉN ÁNGEL VASQUEZ  
 NAVARRO,  
 JEFE DE LA UNIDAD DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 MTRA. ANA JUDITH BARCELÓ MORENO,  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

  
 C.P. FRANCISCO JAVIER  
 FIGUEROA MONTAÑA, RECTOR

  
 LIC. CARLOS EDUARDO URÍAS  
 LUCERO, TITULAR DEL ÓRGANO  
 DE CONTROL Y DESARROLLO  
 ADMINISTRATIVO

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

**NOTAS IMPORTANTES:**

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado o Anexo de Ejecución y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.